
 

 
 
 
 
 

Gegenüberstellung Planungskredite 2020 und 2023 
 
 

 

Planungskredit 2020  Planungskredit 2023  Differenz nebst grösserem Bauvolumen 

 CHF  CHF  

Planerwahlverfahren (inkl. Bauher-
renunterstützung, Entschädigung 
Jury), Entschädigung Planungs-
teams Wettbewerb 

310’000 Planerwahlverfahren (inkl. Bau-
herrenunterstützung, Entschädi-
gung Jury), Entschädigung Pla-
nungsteams Wettbewerb 

405’000 Vorgelagerte Machbarkeitsstudie 
(32'000.00) als Grundlage für die Durch-
führung eines Projektwettbewerbs. 
Mehraufwand durch offenen Projektwett-
bewerb. Erhöhte Entschädigung der Pla-
nungsteams (45'000.00) 

Projektbüro/Bauherrenunterstützung 60’000 Bauherrenunterstützung 120’000 Bauherrenunterstützung und -vertretung; 
Projektleitung Seite Bauherr (Leistungen 
haben sich erhöht) 

Kommunikation 45’000 Kommunikation 55’000  

Planung Vorprojekt/Bauprojekt 950’000 Planung Vorprojekt/Bauprojekt 
 

3'520’000 Architekt, Landschaftsarchitekt, sämtli-
che Flachplaner 

Externe Fachleute (Fachplaner) inkl. 
Aktualisierung Masterplan, Progno-
sen, Analysen 

165’000 Externe Fachleute (Fachplaner, 
Kommunikation) inkl. Aktualisie-
rung Masterplan, Prognosen, 
Analysen) 

350’000 Fachgremien zur Wahrung der Qualität 
Unterstützung der Fachbereiche 

Leitung Kerngruppe 15’000 Leitung Kerngruppe, Eigenleis-
tung Verwaltung 

100’000  

Reserve 5’000 Reserve 350’000  

     

 1'550’000  4'900’000  

 


